

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa ZoD 2016/GD/01/008 na stavbu:

„Rekonštrukcia MK v obci Toporec I. etapa a II. etapa“

Objednávateľ:

Adresa:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
www:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Toporec

OcÚ, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec, okr. Kežmarok
PhDr. Jozef Potanko, starosta obce

neplatca DPH

outoporec@slnet.sk
www.toporec.sk
VÚB, a.s., pob. Spišská Belá

SUBASKBX

a

Zhotoviteľ

Názov:
Sídlo
Právna forma
Registrácia

Štatutárny orgán

vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu
- riaditeľ oblasti
- ekonomický riaditeľ oblasti
- vedúci prevádzkovej jednotky
Stavbyvedúci
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie

IBAN
E-mail
(ďalej len „zhotoviteľ“)

STRABAG s. r. o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci
Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci
Ing. Michal Patz, na základe plnej moci
Ing. František Smrek

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

michal.patz@strabag.com

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. objednávateľa ZoD 2016/GD/01/008 nasledovne :

Článok V. Cena za dielo

Znenie bodu V.1 zmluvy o dielo sa mení:

V.1 Cena diela sa upravuje nasledovne :

Zmena ceny diela:

Upravená cena diela bez DPH
DPH 20%
Cena diela s DPH

14 674,75 €
2 934,95 €
17 609,70 €

Rozpočet upravený podľa rozsahu skutočne vykonaných prác tvorí súčasť tohto dodatku č. 1

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. Objednávateľa ZoD 2016/GD/01/008 zo dňa 08.06.2016, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. Objednávateľa ZoD 2016/GD/01/008 zo dňa 08.06.2016.

Súčasťou tohto dodatku č. 1 tvorí príloha č. 1 –rozpočet upravený podľa rozsahu skutočne zrealizovaných prác.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 03 OKT. 2016

Zhotoviteľ :

Ing. Peter Šulek
na základe plne moci

Ing. Michal Patz
na základe plnej moci

Objednávateľ :

PhDr. Jozef Potanko
starosta obce

dodatok overila: Ing. Monika Borovská