DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO
podpísanej dňa 22.10.2021

uzavretý podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**CESTY KOŠICE s. r. o.**
Sídlo:	Mlynská 28, 040 01 Košice
IČO:	46 897 992
DIČ:	2023631049
IČ DPH:	SK2023631049
Zastúpený:	Ladislav Erdélyi, konateľ spoločnosti
Názov banky:	UniCredi Bank Slovakia, a. s.
IBAN:	SK05 1111 0000 0013 5705 0005

(ďalej iba ako „**Zhotoviteľ**")

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	**OBEC TOPOREC**
Sídlo:	Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
IČO:	00326631
DIČ:	2020697316
Zastúpený:	vo veciach zmluvných: Gustáv Pompa, starosta obce vo veciach technických: Gustáv Pompa, starosta obce
Názov banky:	Prima banka Slovensko a. s.
IBAN:	SK14 5600 0000 0016 0783 4006

(ďalej len ako „**Objednávateľ**")

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo podpísanej dňa 22.10.2021 (ďalej len "**Zmluva**"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zmena bodu č. 3.2. Zmluvy o dielo podpísanej dňa 22.10.2021.

2.2. Týmto dodatkom sa ruší pôvodné ustanovenie Zmluvy o dielo podpísanej dňa 22.10.2021, bod 3.2. a nahrádza sa textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas najneskôr do štyroch mesiacov od odovzdania staveniska, resp. najneskôr do 30.06.2022.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

podpísanej dňa 22.10.2021

uzavretý podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

3.2. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

3.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, dva rovnopisy pre zhotoviteľa a štyri rovnopisy pre objednávateľa.

3.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej 22.10.2021 ostávajú nezmenené a stále v platnosti.

Za Objednávateľa:

V Toporci, dňa 10.03.2022

.....

Gustáv Pompa, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa 09.03.2022

CESTY KOŠICE s.r.o
Mlynská 28

.....

Ladislav Erdélyi, konateľ spoločnosti