

**Dodatok č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO zo dňa 13.05.2025**  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších  
predpisov  
(ďalej len „**dodatok**“)

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Toporec**  
Obchodné meno: Obec Toporec  
Sídlo: Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec  
IČO: 00326631  
DIČ: 2020697316  
Štatutárny zástupca: Gustáv Pompa - starosta  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Gustáv Pompa  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK93 5600 0000 0016 0783 5009  
Tel.:  
E-mail: outoporec@slnet.sk  
Webová stránka: <https://www.toporec.sk/>  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **SOSTAV s.r.o.**  
Obchodné meno: SOSTAV s.r.o.  
Sídlo: Partizánska 2635,085 01 Bardejov  
IČO: 56 017 278  
DIČ: 2122156091  
IČ pre DPH: SK2122156091  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 47244/P  
Štatutárny zástupca: Miroslav Jacenko, konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:  
Bankové spojenie: ČSOB Banka a.s.  
IBAN: SK18 7500 0000 0040 3292 5460  
SWIFT: CEKOSKBX  
Tel.:  
E-mail:  
(ďalej len „zhotoviteľ“)
- (ďalej spolu len „zmluvné strany“)

**Článok II.**  
**Preambula**

- 2.1 Dňa 13.05.2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Toporec**“.

### Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 13.05.2025, (ďalej len „zmluva“), v súlade s článkom XIX bod 19.7 zmluvy, ako aj pri dodržaní § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorého je zmena miesta realizácie a dodania predmetu zmluvy.
- 3.2 V súvislosti s bodom 3.1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia ustanovenia zmluvy, a to článku X bod 10.1 zmluvy, ktorý sa mení a znie nasledovne:
- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid' projektová dokumentácia, viac:  
Slovensko, Prešovský kraj, Kežmarok, Toporec  
- parc.č. KN-C 5486/1, KN-C 5858, KN-C 7079, KN-E 5497/2, 5487/2, KN-E 5486, KN-C 313/1, KN-C 41 k.ú. Toporec  
- KN-C 5572/12, 7254, 7273, 5572/39, 5402/76, 5403/3, 5402/44 k.ú. Toporec  
- pozemky KN-C 65/11, 5476/1, 5572/12, 5572/26, 5572/24, 5572/25 (KN-E 5401/1), 5572/27 (KN-E 5401/1), 5572/1 (KN-E 5401/1, 5401/2, 5401/3, 5401/4), k.ú. Toporec

### Článok IV. Záverečné ustanovenia


- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4 Tento dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.


V Toporci dňa: 18.06.2025

V Bardejove dňa: 17.06.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
Gustáv Pompa  
starosta obce

  
Miroslav Jacenko  
konateľ SOSTAV s.r.o.