



Na základe požiadavky obce, ktorá sa týka zapracovania nových skutočností do ÚPN – O TOPOREC, ZaD č. 2, sa zmluvné strany dohodli na úprave článku 4 tejto ZoD nasledovne:

**ČLÁNOK 4. - ČAS PLNENIA ZMLUVY:**


4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jednotlivé etapy diela vypracuje v nasledujúcich termínoch:

I. etapa - spracovanie návrhu ZaD č. 2 ..... do 15.06.2021

II. etapa - zapracovanie pripomienok k ZaD č. 2 po prerokovaní ..... do 30 dní od doručenia vyhodnotenia pripomienok z prerokovania návrhu ZaD č. 2

V Toporci, dňa 24.05.2021

  
za objednávateľa:  


  
za  
ING. ARCH. VIKTOR MAJNAR  
RÁŽIČKA