

DODATOK č. 2
K
ZMLUVE O DIELO č. 02 / 2021

uzavretá podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

ČLÁNOK 1. - ZMLUVNÉ STRANY:

1.1. objednávateľ:	Obec Toporec
v zastúpení:	pán Gustáv Pompa, starosta obce
IČO:	00 326 631
DIČ:	202 069 7316
IČ DPH:	
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
číslo účtu:	
1.2. zhotoviteľ:	ing. arch. Viktor Malinovský, autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0760AA Rázusova 44, 040 01 Košice
v zastúpení:	dtto
IČO:	355 760 81
DIČ:	103 022 4195
IČ DPH:	
bankové spojenie:	UniCredit Bank
číslo účtu:	
IBAN :	

Na základe požiadavky obce, ktorá sa týka zapracovania nových skutočností do ÚPN – O TOPOREC, ZaD č. 2, sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 4 a doplnení článku 5 tejto ZoD nasledovne:

ČLÁNOK 4. - ČAS PLNENIA ZMLUVY:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jednotlivé etapy diela vypracuje v nasledujúcich termínoch:

- I. etapa - dopracovanie návrhu ZaD č. 2..... do **31.7.2021**
II. etapa -zapracovanie pripomienok k ZaD č. 2 po prerokovaní..... do **30 dní**
od doručenia vyhodnotenia pripomienok z prerokovania návrhu ZaD č. 2

ČLÁNOK 5. - CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY:

5.1 - cena za zapracovanie nových skutočností je stanovená sumou **1 350.- €** (slovom tisíctristopäťdesiat euro)

V Toporci, dňa 28.06.2021



.....
Za zhotoviteľa

ING. ARCH. VIKTOR MALINOVSKÝ
RÁZUSOVA 44, 040 01 KOŠICE
IČO: 35 576 081
DIČ: 1030224195