

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 01/2005 zo dňa 31. januára 2005

Objednávateľ: **Obec Toporec**
Obecný úrad Toporec 66
059 95 Toporec
Zastúpený: PhDr. Jozef Potanko, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB a. s., expozitúra Spišská Belá
Číslo účtu:
IČO:
Číslo telefónu: 052/458 40 46
Zástupca oprávnený jednať vo veciach:
a) zmluvných: PhDr. Jozef Potanko, starosta obce
b) technických: PhDr. Jozef Potanko, Ing. Vladimír Margetaj
a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Igorom Gallom, predsedom predstavenstva
Zástupca oprávnený jednať vo veciach:
a) zmluvných Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
b) technických Ing. František Mrava, výrobnotechnický riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s., ČSOB, a.s., Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 304/P

Číslo telefónu, fax: 052/4318000, 052/4318444

Mail: arprog@arprog.sk

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.1.2005 zmluvu o stavebnom diele č. 01/2005, predmetom ktorej je realizácia stavby „Prístavba telocvične ZŠ Toporec“, ku ktorej uzatvorili dňa 28.9.2005 dodatok č. 1, dňa 16.1.2006 dodatok č. 2 (ďalej len „Zmluva o dielo“). Z dôvodu zmeny sadzby DPH a platnej meny v Slovenskej republike, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súvislosti s účinnosťou zavedenia meny euro v Slovenskej republike na základe zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na aktualizácii meny cena diela.

Súčasne sa zmluvné strany dohodli z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19 % na 20% s účinnosťou od 1.1.2011 na zmene ceny diela s DPH.

II. Zmeny v Zmluve o dielo

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, sa Zmluva o dielo **mení nasledovne:**

1. Článok IV. Cena diela a platobné vzťahy, sa bod 1. dopĺňa nasledovne:

„1. Celková cena diela v mene euro je tvorená položkovitým rozpočtom diela v mene euro, ktorý vznikol premenou jednotkových cien v SKK na EUR. Na základe Rozpočtu diela v mene euro je celková cena diela nasledovná:

Celková cena diela bez DPH v EUR:	673 676,98 Eur
Celková cena diela s DPH:	805 710,28 Eur

z toho:

Cena časti diela vyfakturovaná do 31.12.2010 s 19% sadzbou DPH:

Cena časti diela bez DPH:	270 210,53 Eur
DPH 19%:	51 340,03 Eur
Cena časti diela s 19% sadzbou DPH:	321 550,54 Eur

Cena zostávajúcej časti diela, s aktuálne platnou a účinnou sadzbou DPH 20%:

Cena časti diela bez DPH:	403 466,45 Eur
DPH 20%:	80 693,29 Eur
Cena časti diela s 20% sadzbou DPH:	484 159,74 Eur

2. Doplnenie prílohy k Zmluve o dielo:

V rámci Zmluvy o dielo sa dopĺňa nová príloha: Rozpočet diela v mene euro.


III. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 01/2005 zo dňa 31.1.2005.
2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Platnosť nadobúda dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.

Toporec 30.8.2016



PhDr. Jozef Potanko
starosta obce



Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva